



CASTELLO DEL
BUONCONSIGLIO
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 114/2024 DI DATA 4 aprile 2024

OGGETTO:

Progetto "Restauro di parte muro di cinta - zona sud Porta della Meridiana e affresco nella Libreria clesiana"

PROROGA dei termini per la conclusione dei lavori di restauro dell'affresco sito nella Libreria clesiana - Castello del Buonconsiglio, affidati alla ditta VINANTE ENRICA di TRENTO (TN).

CIG: Z163DF6167

CUP: D69D23000450003 O.G. 64/2023

IL DIRETTORE

- vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali);
- visto il regolamento "Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali", approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 3-61/Leg. dell'11 marzo 2011;
- vista la convenzione racc. n. 30747 reg. n. 465 dd. 28 maggio 2002, autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2923 dd. 09/11/2001, come modificata con deliberazione n.879 dd. 30 maggio 2014 e deliberazione della Giunta provinciale n.1969 dd. 20 ottobre 2023, con la quale la Provincia ha, fra l'altro, messo a disposizione gratuita dell'Ente Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, ai sensi della citata legge provinciale, le sedi museali del Castello del Buonconsiglio, di Castel Beseno, di Castel Stenico, di Castel Thun, Castel Caldes, Castel Valer e relativi beni mobili e collezioni di pertinenza;
- vista la determinazione n. 164 dd. 31 maggio 2023, avente oggetto "*Disposizioni attuative relative alla riorganizzazione del Museo approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 872 dd. 19 maggio 2023*";
- visto il Regolamento interno di contabilità, adottato con determinazione n. 220 dd. 26 luglio 2023 e approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1804 dd. 06 ottobre 2023;
- visto il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 ed il relativo piano triennale, adottati con determinazione del Direttore n. 406 di data 22 dicembre 2023 e approvati con deliberazione della Giunta provinciale n.55 dd.25 gennaio 2024;
- viste le direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia;
- rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento dei lavori di restauro dell'affresco sito nella Libreria clesiana del Castello del Buonconsiglio autorizzati dalla allora Soprintendenza per i beni culturali con determinazione del Dirigente n. 1406 dd. 14 febbraio 2023;
- dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- vista la determinazione del Direttore n. 373/2023 dd. 12 dicembre 2023 con la quale si prenota la spesa per "Restauro di parte muro di cinta - zona sud Porta della Meridiana e affresco nella Libreria clesiana" (CUP D69D23000450003 O.G. 64/2023);
- vista la determinazione del Direttore n. 381/2023 dd. 14 dicembre 2023 di modifica di esigibilità della spesa prenotata con determinazione del Direttore n. 373/2023 dd. 12 dicembre 2023;

- vista la determinazione del Direttore n. 411/2023 dd. 28 dicembre 2023 con la quale sono stati affidati i lavori di restauro dell'affresco sito nella Libreria clesiana - Castello del Buonconsiglio alla ditta Enrica Vinante con sede legale in Via Col di Lana, 2/1 - 38122 Trento (TN) - p.iva 01125600229;
- visto l'art. 121 del D.lgs 36/2023 comma 8: "l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito;
- vista la richiesta di proroga della ditta ENRICA VINANTE pervenuta in data 28 marzo 2024 prot. di arrivo CBTN-0001196;
- vista la Relazione tecnica di proroga redatta dall'arch. Adriano Conci, Sostituto Dirigente del Servizio tecnico, ID 135652659 dd. 03 aprile 2024 che, a seguito di un sopralluogo con la ditta Vinante Enrica, ha rilevato la necessità di un tempo ulteriore per ultimare l'intervento di ritocco pittorico in quanto lo stato di conservazione è risultato più grave del preventivato e questo comporta inevitabilmente lo slittamento dei termini di fine lavori dal 15 aprile 2024 al 24 aprile 2024;
- ritenuto pertanto di autorizzare la proroga del citato contratto di nove giorni naturali e consecutivi, tenuto conto delle motivazioni e rideterminando il nuovo termine al 24 aprile 2024;
- rilevato che la modifica dei termini contrattuali sarà formalizzata mediante scambio di corrispondenza;
- vista la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale n. 9 dd. 18 dicembre 2015, in materia di contabilità;
- visto il D.lgs 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", in particolare l'allegato 4/2 (*principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*);
- visto l'art.8, comma 2, del Regolamento interno di contabilità;
- considerato che dall'adozione del presente provvedimento non derivano nuovi o ulteriori impegni di spesa a carico del bilancio del Museo;
- dato atto che il RUP del contratto oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art.5ter "*Responsabile unico di progetto*" della L.P. 2/2016 è l'arch. Adriano Conci Sostituto del Dirigente del Servizio Tecnico del Museo;

d e t e r m i n a

- 1) di autorizzare per le ragioni esplicitate in premessa, la proroga dei termini del contratto di cui alla determinazione n. 411/2023 dd. 28 dicembre 2023, stipulato con la ditta Enrica Vinante con sede legale in Via Col di Lana, 2/1 - 38122 Trento (TN) - p.iva 01125600229, inerente i lavori di restauro dell'affresco sito nella Libreria clesiana del Castello del Buonconsiglio, che vengono pertanto rideterminati con scadenza al 24 aprile 2024;
- 2) di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) mediante scambio di corrispondenza;
- 3) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano nuovi o ulteriori impegni di spesa a carico del bilancio del Museo.

IL DIRETTORE
dott.ssa Laura Dalprà

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

PM/EM