



CASTELLO DEL
BUONCONSIGLIO
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 473/2024 DI DATA 3 dicembre 2024

OGGETTO:

VARIANTE 1 - "Lavori di straordinaria manutenzione, adeguamento tecnologico e ripristino impianti elettrico, speciali e termoidraulici" presso le sedi museali del Castello del Buonconsiglio e sedi periferiche. Variante contrattuale affidamento ditta GRISENTI S.r.l. Unipersonale (TN)

CIG: A044EB083E

CUP: D62F23001320003 O.G. 67/2023

Bilancio gestionale 2024/2026 cap. 1220

Importo Variante € 23.887,49=

IL DIRETTORE

- vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali);
- visto il regolamento "Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali", approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 3-61/Leg. dell'11 marzo 2011;
- vista la convenzione racc. n. 30747 reg. n. 465 dd. 28 maggio 2002, autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2923 dd. 09/11/2001, come modificata con deliberazione n.879 dd. 30 maggio 2014 e deliberazione della Giunta provinciale n.1969 dd. 20 ottobre 2023, con la quale la Provincia ha, fra l'altro, messo a disposizione gratuita dell'Ente Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, ai sensi della citata legge provinciale, le sedi museali del Castello del Buonconsiglio, di Castel Beseno, di Castel Stenico, di Castel Thun, Castel Caldes, Castel Valer e relativi beni mobili e collezioni di pertinenza;
- vista la determinazione n. 164 dd. 31 maggio 2023, avente oggetto "*Disposizioni attuative relative alla riorganizzazione del Museo approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 872 dd. 19 maggio 2023*";
- visto il Regolamento interno di contabilità, adottato con determinazione n. 220 dd. 26 luglio 2023 e approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1804 dd. 06 ottobre 2023;
- visto il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 ed il relativo piano triennale, adottati con determinazione del Direttore n. 406 di data 22 dicembre 2023 e approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 55 dd. 25 gennaio 2024;
- viste le direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia;
- vista l'autorizzazione con prescrizioni da parte della UMST Soprintendenza per i beni e le attività culturali, pervenuta con determinazione del Dirigente n. 12084 dd. 08 novembre 2023 a seguito dell'istanza presentata dall'arch. Adriano Conci, in qualità di Sostituto Dirigente del Servizio Tecnico del Museo Castello del Buonconsiglio, in data 26 ottobre 2023, per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, previsti nella perizia di manutenzione per l'anno 2023 delle sedi Museali di proprietà provinciale e messe a disposizione del Museo Castello del Buonconsiglio;
- vista l'autorizzazione con prescrizioni da parte della allora Soprintendenza per i beni culturali, pervenuta con determinazione del Dirigente n. 263 dd. 17 gennaio 2023 a seguito dell'istanza presentata dal Direttore del Museo dott.ssa Laura Dalprà in data 28 dicembre 2022, per esecuzione dei lavori previsti nella perizia di spesa manutenzione anno 2023 del Castello del Buonconsiglio;
- vista la determinazione del Direttore n. 379/2023 dd. 14 dicembre 2023 con la quale si prenota la spesa per il progetto "Lavori di straordinaria manutenzione, adeguamento tecnologico e ripristino impianti elettrico,

speciali e termoidraulici" presso le sedi museali del Castello del Buonconsiglio e sedi periferiche, quantificati in € 260.995,72= (CUP D62F23001320003 O.G. 67/2023);

- vista la determinazione del Direttore n. 382/2023 dd. 14 dicembre 2023 di modifica di esigibilità della spesa prenotata con determinazione del Direttore n. 379/2023 dd. 14 dicembre 2023;

- dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- vista la determinazione del Direttore n. 133/2024 dd. 16 aprile 2024 con la quale sono stati affidati i lavori per adeguamento normativo e di manutenzione straordinaria all'impianto antincendio da eseguirsi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio, Castel Thun e Castel Stenico, alla ditta GRISENTI S.r.l. Unipersonale (TN) con sede legale in Via di Campotrentino 124, 38121 Trento (TN) p.i. 01369610223 come da seguente quadro economico:

CAPITOLO di SPESA	Tipo di Lavoro	Importo netto di Contratto	Importo Ivato al 22%
1220/24 Voce 2 del Q.E.	Intervento di ADEGUAMENTO NORMATIVO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, CASTEL THUN E CASTEL STENICO	€ 113.964,62=	€ 138.604,06=
	Oneri per la sicurezza	€ 500,00=	
	Riduzione 0,75%	-€ 854,73=	
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 113.609,89=	€ 138.604,06=

- vista la relazione tecnica ID 146554093 dd. 28 novembre 2024 con la quale il Servizio Tecnico chiede di apportare una Variante per i lavori descritti nella stessa, destinati a Castel Thun ed al Castello del Buonconsiglio, con conseguente modifica dei costi come da schema seguente:

CAPITOLO di SPESA	Tipo di Lavoro	Importo netto di variante n.1	Importo Ivato al 22%
1220/24 Voce 2 del Q.E.	Intervento di ADEGUAMENTO NORMATIVO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, CASTEL THUN E CASTEL STENICO	€ 133.692,49=	€ 163.104,84=
	Oneri per la sicurezza	€ 500,00=	€ 610,00=
	Riduzione 0,75%	-€ 1.002,69=	-€ 1.223,29=
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 133.189,80=	€ 162.491,55=

- visto l'art.41 "Variazioni del progetto e modifiche del contratto", c.2, lett.a) del D.P.P. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg "Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia

di contratti pubblici 2016", in merito alle variazioni entro il sesto quinto dell'importo originario del contratto;

- visto l'art.120 del D.lgs 36/2023 in merito alle varianti contrattuali;

- dato atto che la presente Variante comporta un incremento di contratto di € 19.579,91= più Iva, pari al 17,233% come disposto dall'art. 120 c.1 del D.lgs 36/2023, come da schema seguente Quadro di raffronto:

CAPITOLO di SPESA	DESCRIZIONE	Importo Netto di Progetto	Importo Netto di Contratto	Importo Netto di Variante 1	Differenza Contratti / Variante 1
2	Intervento di adeguamento normativo e lavori di manutenzione straordinaria all'impianto antincendio da eseguirsi presso le sedi museali di:				
2a	Castello del Buonconsiglio,	€ 59.454,14.=	€ 50.407,95.=	€ 53.054,17.=	€ 2.646,22.=
	Oneri per la sicurezza	€ 100,00.=	€ 100,00.=	€ 100,00.=	€ -
2b	Castel Thun	€ 60.475,00.=	€ 52.006,92.=	€ 69.686,41.=	€ 17.679,49.=
	Oneri per la sicurezza	€ 300,00.=	€ 300,00.=	€ 300,00.=	€ -
2c	Castel Stenico	€ 12.814,24.=	€ 11.549,75.=	€ 10.951,91.=	-€ 597,84.=
	Oneri per la sicurezza	€ 100,00.=	€ 100,00.=	€ 100,00.=	€ -
	Riduzione 0,75%	€ -	-€ 854,73.=	-€ 1.002,69.=	-€ 147,96.=
	TOTALE APPALTO 2	€ 133.243,38.=	€ 113.609,89.=	€ 133.189,80.=	€ 19.579,91.=

- considerato che trattasi di prestazioni necessarie supplementari, ove un cambiamento della ditta affidataria risulta impraticabile per motivi tecnici e comporterebbe per l'amministrazione notevoli rallentamenti ed un sostanziale incremento dei costi;

- dato atto che la variante progettuale non comporta variazione del quadro economico in quanto la ditta ha applicato un ribasso con aggiunta di miglioramento del prezzo sostitutivo della garanzia pari allo 0,75% e l'importo di variante contrattuale trova copertura all'interno dell'importo di progetto, come da schema seguente:

importo progetto – voce 2 quadro economico	133.243,38 €
importo affidamento, al netto di IVA	113.609,89 €
differenza	19.633,49 €
importo variante al netto di IVA	19.579,91 €

- vista la documentazione presentata dalla ditta GRISENTI S.r.l. Unipersonale con sede in Via di Campotrentino 124, 38121 Trento (TN) p.i. 01369610223:

- dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm e attestante la non sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt.93 e 94 del D.lgs 36/2023, e conto corrente dedicato, prot. CBTN-0004583 dd. 29 novembre 2024;

- vista altresì la documentazione acquisita d'ufficio e più precisamente:

- visura storica ID 146523723 dd. 27 novembre 2024 attestante l'iscrizione alla CCIAA;

- Durc On-Line con scadenza validità 31 gennaio 2025 ID n. 145991436 dd. 18 novembre 2024;

- dato atto che la ditta GRISENTI S.r.l. Unipersonale è iscritta alla nuova piattaforma digitale "CONTRACTA", istituita con delibera della Giunta Provinciale n. 2276 dd. 15 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 25, comma 3) del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36, scheda n. ID 146526153 dd. 27 novembre 2024;

- rilevato che la ditta GRISENTI S.r.l. Unipersonale risulta iscritta all'Elenco degli Operatori Economici dei Lavori Pubblici della Provincia Autonoma di Trento, scheda ID n. 146525126 dd. 27 novembre 2024;

- rilevato che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, molto distante dalla soglia comunitaria;

- considerato che il rapporto contrattuale sarà formalizzato mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione, secondo gli schemi in uso, e nel rispetto degli adempimenti di legge in materia di comunicazioni su piattaforme digitali;

- visti il D.lgs 82/2005, il D.L. 145/2013, e la circolare APAC prot. di di arrivo CBTN-0003046 dd. 19 settembre 2023, relativamente alla stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture deve avvenire in modalità elettronica;

- visto l'art.18 del D.lgs. 36/2023, e rilevato che il contratto originario è stato assoggettato ad imposta di bollo in quanto di importo superiore ad euro 40.000,00= al netto di IVA, versata mediante modello F24 Elide pervenuto con prot. CBTN-0001601 dd. 29 aprile 2024, secondo le indicazioni fornite dal Museo, e dato atto che gli atti successivi non scontano l'assolvimento dell'imposta;

- precisato che:
in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento oggetto del presente provvedimento non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 né le garanzie definitive;

- considerato che la spesa derivante dal presente provvedimento risulterà esigibile nell'anno 2024;

- rilevato che la Variante 1, oggetto del presente provvedimento, che comporta un supero complessivo pari a € 23.887,49= Iva compresa, non altera il finanziamento di cui all'obbligazione giuridica 67/2023 come da determina n. 379/2023 dd. 14 dicembre 2023;

- ritenuto di nominare RUP del contratto oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art.5ter "Responsabile unico di progetto" della L.P. 2/2016, l'arch. Adriano Conci Sostituto del Dirigente del Servizio Tecnico del Museo;

- visto l'art.3 della legge 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che, in adempimento agli obblighi da

essa derivanti, al contratto principale è stato attribuito il seguente codice CIG **A044EB083E** e il seguente codice CUP **D62F23001320003**;

- vista la L.P. dd. 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali" e s.m.;

- visto il D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

- ritenuto che gli interventi previsti nella presente Variante 1 necessitano di ulteriori 15 giorni (quindici) lavorativi, con proroga del tempo contrattuale, per un totale di 75 giorni (settantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque con termine entro il 31 dicembre 2024;

- ritenuto di autorizzare l'avvio anticipato dei lavori, ai sensi dell'art. 17 c.8 del D.lgs 36/2023, anche nelle more della stipula del contratto;

d e t e r m i n a

1) di procedere con l'approvazione della Variante 1, relativa ai lavori approvati con determinazione n. 379/2023 dd. 14 dicembre 2023, n. 382/2023 dd. 14 dicembre 2023 di modifica di esigibilità della spesa e determinazione n. 133/2024 dd. 16 aprile 2024 di affidamento lavori alla ditta GRISENTI S.r.l. Unipersonale, come dal Quadro di raffronto del Quadro economico esposto nelle premesse;

2) di dare atto che la Variante 1 in oggetto, che comporta un variazione in aumento dell'importo contrattuale pari a € 23.887,49= Iva compresa, non altera il finanziamento di cui all'obbligazione giuridica 67/2023, come da determina n. 379/2023 e affidamento con determina n. 133/2024;

3) di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) mediante atto di sottomissione secondo gli schemi in uso e nel rispetto degli adempimenti di legge in materia di comunicazioni su piattaforme digitali;

4) di dare atto che le obbligazioni giuridiche passive derivanti dal presente provvedimento risulteranno esigibili nell'anno 2024;

5) di nominare RUP del contratto oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art.5ter "Responsabile unico di progetto" della L.P. 2/2016, l'arch. Adriano Conci Sostituto del Dirigente del Servizio Tecnico del Museo;

6) di liquidare l'importo di cui al precedente punto 4) secondo le scadenze contrattuali previste, nel rispetto di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di regolarità contributiva ed assicurativa;

7) di integrare l'impegno di spesa n. 290/2024, assunto con determinazione n. 133/2024 dd. 16 aprile 2024 di € 23.887,49=, incrementando l'impegno da € 138.604,07= a € 162.491,56=;

8) di impegnare la spesa di € 23.887,49= derivante dall'assunzione del presente provvedimento con imputazione sui fondi del cap. 1220 del bilancio gestionale 2024-2026 con imputazione all'esercizio 2024 (O.G. n. 67/2023) ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 118 di data 23 giugno 2011 e allegato 4/2 del medesimo;

9) di dare atto che per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente provvedimento si fa riferimento alla determina di affidamento lavori alla ditta GRISENTI S.r.l. Unipersonale con sede in Via di Campotrentino 124, 38121 Trento (TN) p.i. 01369610223, n. 133/2024 dd. 16 aprile 2024;

10) di dare comunicazione del presente provvedimento alla ditta affidataria tramite il Servizio Affari generali e contabilità;

11) di autorizzare l'avvio anticipato dei lavori, ai sensi dell'art. 17 c.8 del D.lgs 36/2023, anche nelle more della stipula del contratto;

12) di delegare la stipula del contratto di cui al precedente punto 3) al Sostituto Dirigente del Servizio Tecnico arch. Adriano Conci.

IL DIRETTORE
dott.ssa Laura Dalprà

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

PM/EM