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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 325/2024 DI DATA 29 agosto 2024  

 

 

 

 

 
______________________________________________________________ 

 
OGGETTO:  
PNRR programma Next Generation EU, M1C3, Misura 2, Investimento 2.3  

“Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini 

storici”. 

Finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il progetto 

di  “Recupero dell'orto storico ‘Vaneggia Rossa’ a Castel Thun”. 

 
Attività di valorizzazione e comunicazione. 

Differimento dei  termini contrattuali di consegna della fornitura 

di pannelli informativi e didascalici, affidata alla ditta SERIGAMMA 

S.r.l con sede in Lavis (TN).  

 

CUP: D19D2200002006 

CIG: B2C63DF4F 

______________________________________________________________ 
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IL DIRETTORE 

 

- vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività 

culturali); 

- visto il regolamento "Disciplina del Museo Castello del 

Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali", approvato con 

decreto del Presidente della Provincia n. 3-61/Leg. dell'11 marzo 

2011 e ss.mm.; 

 

- vista la convenzione racc. n. 30747 reg. n. 465 dd. 28 maggio 

2002, autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2923 

dd. 09/11/2001, come modificata con deliberazione n.879 dd. 30 

maggio 2014 e deliberazione della Giunta provinciale n.1969 dd. 20 

ottobre 2023, con la quale la Provincia ha, fra l'altro, messo a 

disposizione gratuita dell'Ente Museo Castello del Buonconsiglio, 

monumenti e collezioni provinciali, ai sensi della citata legge 

provinciale, le sedi museali del Castello del Buonconsiglio, di 

Castel Beseno, di Castel Stenico, di Castel Thun, Castel Caldes, 

Castel Valer e relativi beni mobili e collezioni di pertinenza; 

 

- vista la propria determinazione n. 164 dd. 31 maggio 2023, avente 

oggetto "Disposizioni attuative relative alla riorganizzazione del 

Museo approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 872 

dd. 19 maggio 2023"; 

 

- visto il Regolamento interno di contabilità, adottato con 

determinazione n. 220 dd. 26 luglio 2023 e approvato dalla Giunta 

Provinciale con deliberazione n. 1804 dd. 06 ottobre 2023; 

 

- viste le direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e 

dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della 

Provincia; 

 

-visto il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 ed il 

relativo piano triennale, adottati con determinazione del Direttore 

n. 406 di data 22 dicembre 2023 e approvati con deliberazione della 

Giunta provinciale n.55 dd.25 gennaio 2024; 

 

- visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dello 

Stato italiano, parte del programma dell’Unione Europea Next 

Generation EU, presentato ai sensi dell’art. 18 e seguenti del 

Regolamento (UE) 2021/241 e valutato positivamente con decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; 

 

- richiamata la propria precedente determinazione n. 61 dd 11 marzo 

2022, con la quale è stata disposta la partecipazione, a valere 

sull’avviso pubblico del Ministero della Cultura “Proposte di 

intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini 

storici”, collocato nell’investimento 2.3 della Missione 1 

Componente 3 del PNRR e finalizzato alla rigenerazione e 

riqualificazione di parchi e i giardini italiani di interesse 

culturale, del progetto di “Recupero dell'orto storico 'Vaneggia 

Rossa' presso Castel Thun”; 

 

- richiamato il Disciplinare d’obblighi, connesso all’accettazione 

del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura, approvato 
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con propria precedente determinazione n. 239 dd 25 agosto 2022, 

sottoscritto e restituito al Ministero, che ne ha a sua volta 

comunicato l’avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti con 

PEC acquisita al prot. CBTN-0000067 dd 10 gennaio 2023; 

 

- richiamato il quadro economico di spesa dell’intervento, per 

totali euro 552.662,15= iva di legge inclusa, di cui al seguente 

dettaglio, derivato dal quadro B “Interventi previsti e 

finanziabili”, dell’Allegato A costituente parte integrante del 

disciplinare di cui sopra: 

 

QUADRO ECONOMICO 
IMPORTI (al netto 

di IVA) 

IMPORTI (al 

lordo di IVA) 

B.a) Componente vegetale e disegno del 

giardino 
€ 176.201,76 € 214.966,15 

B.b) Componente architettonica e 

scultorea 
€ 64.800,00 € 79.056,00 

B.c) Componente impiantistica € 100.300,00 € 122.366,00 

B.d) Sicurezza e accessibilità € 33.700,00 € 41.114,00 

B.e) Valorizzazione e comunicazione € 78.000,00 € 95.160,00 

TOTALE 
  

€ 453.001,76 € 552.662,15 

 

- dato atto che i lavori di realizzazione degli interventi 

strutturali e di restauro sono in corso di esecuzione e che sono 

parimenti in avanzata fase di realizzazione anche le attività di cui 

alla voce B.e) “Valorizzazione e Comunicazione”, che rappresentano 

l’ultima fase dell’intervento; 

 

- richiamata in tal senso la propria precedente determina  n. 287 dd 

25 luglio 2024, di affidamento in capo alla ditta SERIGAMMA S.r.l. 

con sede in Lavis (TN), via Filos n. 27 (c.f./P.IVA 00498220227), 

della fornitura di pannelli didascalici con struttura di supporto in 

ferro e di pannelli informativi con supporto in ferro e in ferro 

misto legano (pannelli in legno di Thuja fornita dalla committenza), 

oltre che la stampa su lastre di ferro e pannelli Dibond con 

scrittura in rilievo (Braille) e relativi supporti in ferro, da 

realizzare previa fornitura di testi informativi, didascalici e 

grafiche forniti dal Museo; 

 

- precisato che la determina di affidamento della fornitura ha 

autorizzato l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, 

ai sensi dell’art. 17, co. 8 del D. Lgs n. 36/2023 e che, in 

adempimento a tale autorizzazione, con nota prot. 2947 dd 30 luglio 

2024 è stato comunicato alla ditta SERIGAMMA s.r.l. di dare avvio 

alle attività, nelle more di stipula del contratto, con obbligo di 

conclusione delle stesse entro il 29 agosto 2024; 

 

-rilevato che il rapporto contrattuale è in corso di perfezionamento 

mediante ordine elettronico su piattaforma Contracta, ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023; 

 

- dato atto che con nota prot. 27945 dd 08 agosto u.s., registrata 

al prot. CBTN-0003052 in pari data, il Ministero della Cultura ha 

autorizzato la modifica al cronoprogramma richiesta da questo Museo 
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con nota prot. 2969 dd 31 luglio u.s., riconoscendo nel 30 settembre 

2024 il termine per dare ultimato l’intervento, fermo restando 

l’obbligo di rendicontazione a tutto il 31 dicembre 2024;  

 

- visto il promemoria interno ID n. 141939182 dd. 28 agosto 2024  

con il quale il Direttore dei Lavori, Sostituto Dirigente del 

Servizio Tecnico, arch. Adriano Conci, ha segnalato la necessità di 

prorogare i termini della fornitura di cui sopra sino a tutto il 30 

settembre 2024, stante la proroga concessa dal Ministero, al fine di 

perfezionare i testi da inserire nei cartelli didascalici; 

 

- ritenuto pertanto che ricorrano tutti i presupposti per differire 

il termine contrattuale previsto per rendere la fornitura di quanto 

in premessa dettagliatamente descritto, al 30 settembre p.v.; 

- dato atto che il riconoscimento di cui al punto precedente 

comporta variazioni all’articolo 2 “Qualità, caratteristiche e 

termini della prestazione” del contratto in corso di sottoscrizione 

approvato con determina 287/2024, esclusivamente per quanto concerne 

la rettifica del termine di fornitura;  

- visti il D.lgs 82/2005, il D.L. 145/2013, e la circolare APAC 

prot. di di arrivo CBTN-0003046 dd. 19 settembre 2023, relativamente 

alla stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture in 

modalità elettronica; 

-vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2276 dd. 15 

dicembre 2023, e dato atto che dal 1° gennaio 2024 è attiva la 

piattaforma di e-procurement denominata Contracta, istituita per 

svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti 

pubblici;  

- visto l’art.3 della legge 136/2010 e ss.mm. in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che, in adempimento 

agli obblighi da essa derivanti, al presente intervento sono stati 

attribuiti il codice CUP D19D22000020006 ed il codice CIG B2C63DF4F 

(assegnato in sede di procedura contrattuale su piattaforma 

Contracta); 

 

- vista la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge 

provinciale n. 9 dd. 18 dicembre 2015, in materia di contabilità; 

 

- visto l’art.8, comma 2, del Regolamento interno di contabilità; 

- dato atto che dall’assunzione del presente provvedimento non 

derivano maggiori oneri a carico del Museo; 

 

- visto il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 e ss.mm., “Norme di 

attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige 

concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico 

e popolare”; 

 

d e t e r m i n a 

 

1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il 

differimento del termine contrattuale relativo alla fornitura di 

pannelli informativi e didascalie, compresi i relativi supporti, in 
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corso di realizzazione nell’ambito delle attività di Valorizzazione 

e comunicazione  facenti parte dell’intervento di “Recupero 

dell'orto storico ‘Vaneggia Rossa’” finanziato dal PNRR, programma 

Next Generation EU, M1C3, Misura 2, Investimento 2.3  “Programmi per 

valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, a 

favore della ditta Serigamma S.r.l. con sede in Lavis (TN), via 

Filos n. 27 (c.f./P.IVA 00498220227), al 30 settembre p.v.; 

 

2) di dare atto che l’autorizzazione di cui al punto precedente 

costituisce modifica dell’Art. 2 del contratto, in corso di 

sottoscrizione mediante piattaforma digitale Contracta, in 

conformità alla determina di affidamento n. 287 dd 25 luglio 2024, 

esclusivamente per quanto attiene il differimento del termine 

prescritto al medesimo articolo, ferme restando tutte le restanti 

condizioni contrattuali; 

 

3) di formalizzare il differimento oggetto del presente 

provvedimento mediante rettifica dell’ultimo rigo dell’Art. 2 del 

contratto, inserendo in loco del termine 29 agosto 2024 il termine 

30 settembre 2024, al fine di procedere alla sottoscrizione su 

piattaforma elettronica del contratto modificato per effetto della 

presente;  

 

4) di dare atto che dall’assunzione del presente provvedimento non 

derivano maggiori oneri a carico del Museo; 

 

5) di dare atto altresì che, in adempimento agli obblighi derivanti 

dall’art.3 della legge 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari, al presente intervento sono stati attribuiti 

il codice CUP D19D22000020006 ed il codice CIG B2C63DF4F. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Laura Dalprà 
 

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, 

costituisce copia dell’originale informatico 

firmato digitalmente, predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle 

Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 

D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 

dall'indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 

 

 

PM/SC 


