
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 453/2024 DI DATA 25 novembre 2024 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO:  

Delega per il restauro e recupero ai fini museali della Torre della 

Polvere, della Torre di Francesco Agostino, delle Torrette del Campo dei 

Tornei e delle Torri e del Fossato delle Prigioni, del complesso 

monumentale di Castel Thun (TN). 

Unità Autonoma Funzionale 1: Lavori di restauro della Torre della 

Polvere e dell’accesso al Loggiato dei Cannoni. 

Approvazione variante contrattuale e affidamento alla ditta TECNOBASE 

S.r.l., in esito ad approvazione della variante n. 2 al progetto 

esecutivo. 

CUP C14B11000020003 

CIG 93133492BA 

 

Bilancio gestionale 2024/2026 

Es. 2024 - O.G. 86/2020 

cap. 1400 Importo Variante  € 25.709,50= 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL DIRETTORE 

 

- vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività 

culturali); 

- visto il regolamento "Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, 

monumenti e collezioni provinciali", approvato con decreto del Presidente 

della Provincia n. 3-61/Leg. dell'11 marzo 2011; 

- vista la convenzione racc. n. 30747 reg. n. 465 dd. 28 maggio 2002, 

autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2923 dd. 

09/11/2001, come modificata con deliberazione n. 879 dd. 30 maggio 2014 e 

deliberazione della Giunta provinciale n.1969 dd. 20 ottobre 2023, con la 

quale la Provincia ha, fra l'altro, messo a disposizione gratuita 

dell'Ente Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni 

provinciali, ai sensi della citata legge provinciale, le sedi museali del 

Castello del Buonconsiglio, di Castel Beseno, di Castel Stenico, di 

Castel Thun, Castel Caldes, Castel Valer e relativi beni mobili e 

collezioni di pertinenza; 

- vista la determinazione n. 164 dd. 31 maggio 2023, avente oggetto 

"Disposizioni attuative relative alla riorganizzazione del Museo 

approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 872 dd. 19 maggio 

2023"; 

- visto il Regolamento interno di contabilità, adottato con 

determinazione n. 220 dd. 26 luglio 2023 e approvato dalla Giunta 

provinciale con deliberazione n. 1804 dd. 06 ottobre 2023; 

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 ed il 

relativo piano triennale, adottati con determinazione del Direttore n. 

406 di data 22 dicembre 2023 e approvati con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 55 dd. 25 gennaio 2024; 

- viste le direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei 

budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia; 

- richiamata la determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i 

beni architettonici n. 366 dd. 29 maggio luglio 2012, con cui è stata 

conferita delega al Museo per l’esercizio delle competenze relative alla 

redazione ed approvazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza 

e coordinamento in fase di progettazione, affidamento ed esecuzione dei 

lavori, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione, adozione di tutti gli atti inerenti la realizzazione dei 

lavori ed in genere ogni altra attività connessa con la realizzazione dei 

lavori e il conseguimento di licenze di agibilità e certificato di 

prevenzione incendi, sulla base del progetto definitivo approvato dalla 

Soprintendenza per i beni architettonici, ai soli fini tutori di cui 

all’art. 21, comma 4, del D. Lgs. 42/2004; 

- dato atto che l’intervento di restauro come sopra delegato è stato 

suddiviso in due Unità Autonome Funzionali di intervento e più 

precisamente: 

 UAF 1 - “Restauro Torre della Polvere e accesso al Loggiato dei 

Cannoni; 

 UAF 2 - “Restauro della Torre di Francesco Agostino, Fossato di 

Cannoni e delle Torri nel campo dei Tornei”; 

 

- dato atto che la Soprintendenza per i Beni Culturali, con 

determinazione nr. 6048 dd 09 giugno 2022, ha autorizzato l’impostazione 



 

 

progettuale come indicata al punto precedente, in esito alla quale, con 

determinazione del Direttore n. 183 dd 30 giugno 2022, questo Museo ha 

approvato l’adeguamento del progetto esecutivo, per un importo 

complessivo di intervento pari ad € 928.342,00=, così come determinato 

dalla Soprintendenza con atto di approvazione della delega: 

 

 LAVORI  

 UAF1 UAF2 generale 

Lavorazioni di restauro 217.567,61 168.939,34  

Componenti strutturali  53.983,88 73.746,95 

Impianti idraulici 11.005,90 0,00 

Impianti interni elettrici 57.546,81 40.896,47 

Totale lavorazioni 340.104,20 283.582,76 623.686,96 

Oneri sicurezza restauro 46.666,50 27.164,45  

Oneri Covid 19 7.870,50 6.011,10  

Totale oneri di sicurezza 54.537,00 33.175,55 87.771,55 

TOTALE LAVORI 394.641,20 316.758,31 711.399,51 

    

 Somme a disposizione 

 UAF1 UAF2 generale 

Parapetti e sistemazioni esterne 135,24 0,00  

Oneri aziendali Covid 2% su lavorazioni 7.895,53 6.335,17  

IVA 10% su lavori, corpi ill.ti, imprevisti 40.267,20 32.309,35  

Spese tecniche e amministrative   130.000,00 

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 48.297,97 38.644,52 216.924,49 

 

TOTALE INTERVENTO 442.939,17 355.402,83 928.342,00 

 

- vista la determinazione del Direttore n. 265/2022 dd. 27 settembre 2022 

con la quale i lavori relativi all’Unità Funzionale 1 “Restauro e 

recupero ai fini museali della Torre della Polvere e dell’accesso al 

Loggiato dei Cannoni del complesso monumentale di Castel Thun”, sono 

stati affidati, in esito a procedura di confronto concorrenziale in 

modalità telematica ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93,  alla ditta 

Tecnobase srl con sede in Trento, Piazza Piedicastello n. 24 – c.f e 
p.iva 00843920224, per un importo di lavori pari ad € 314.194,84= al 

quale si sommano € 54.537,00= per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, così per complessivi € 368.731,84= al netto di IVA al 10%(CUP 

C14B11000020003 - CIG 93133492BA): 

 

Lavorazioni di restauro 206.508,20 € 

Componenti strutturali  44.470,25 € 

Impianti termoidraulici 10.148,99 € 

Impianti interni elettrici 53.067,40 € 

Totale lavorazioni 314.194,84 € 

Oneri di sicurezza su lavori  46.666,50 € 

Oneri sicurezza Covid 7.870,50 € 

Totale oneri sicurezza 54.537,00 € 

TOTALE NETTO CONTRATTUALE 368.731,84 € 

Iva al 10% 36.873,18 

TOTALE LORDO CONTRATTUALE 405.605,02 

 

- considerato che con la medesima determina di affidamento, era stato 

assunto impegno di spesa sui fondi prenotati al capitolo 1400 “Esecuzione 

lavori su delega PAT”, per un importo complessivo di € 405.605,20 anziché 



 

 

€ 405.605,02= (impegno n. 82/2022 € 81.122,00= e impegno n. 232/2023 € 

324.483,20=)e preso atto pertanto in questa sede della differenza pari ad 

€ 0,18= in eccesso dell’impegno assunto, dovuta a mero errore di 

trascrizione, con inversione delle cifre centesimali, dell’importo da 

impegnare; 

 

- considerato che: 

 la ditta Tecnobase ha sottoscritto contratto di cottimo prot. 1336 

in data 06 aprile 2023; 

 i lavori erano stati consegnati, nelle more di stipula del 

contratto, in data 30 settembre 2022 come da verbale di consegna 

lavori in pari data, n. ID 108357278; 

 in esito alla determina n. 251 dd 12 settembre 2023 che ne ha 

autorizzato la proroga, i termini di conclusione dei lavori sono 

stati prorogati a tutto il 21 novembre 2023; 

 i lavori sono stati sospesi il giorno 23 novembre 2023, come 

risulta da verbale di sospensione in pari data, stante la 

necessità di modificare le scelte progettuali di realizzazione 

della scala interna, necessarie in seguito a rilevate criticità 

strutturali resesi evidenti in corso d’opera dopo lo 

smantellamento degli orizzontamenti in legno;  

- vista la relazione tecnica ID n. 146018801 dd. 18 novembre 2024 con la 

quale il Sostituto Dirigente del Servizio Tecnico, nonché Direttore dei 

Lavori, arch. Adriano Conci chiede di apportare una Variante contrattuale 

all’intervento di restauro di cui alla UAF 1, motivata dalla necessità di 

eseguire i lavori di completamento della scala all’interno della Torre 

della Polvere, con l’aggiunta di alcune lavorazioni non prevedibili in 

fase di progettazione e meglio descritte negli elaborati progettuali e 

nel verbale di concordamento dei nuovi prezzi approvati con la variante 

progettuale n. 2;  

- richiamata la propria precedente determinazione n. 444/2024, di 

approvazione della variante n. 2 al progetto esecutivo dell’intervento di 

“Restauro e recupero ai fini museali della Torre della Polvere, della 

Torre di Francesco Agostino, delle Torrette del Campo dei Tornei e delle 

Torri del Fossato delle Prigioni del complesso monumentale di Castel 

Thun”, che ha confermato l’importo complessivo degli interventi in delega 

in € 928.342,00=; 

- dato atto che il quadro economico complessivo dell’intervento, per 

effetto dell’approvazione della variante n.2 di cui sopra, risulta ora 

rideterminato come da seguente prospetto: 

 

 LAVORI  

 UAF1 UAF2 generale 

Lavorazioni di restauro 211 236,15 € 171 103,93 €  

Componenti strutturali  84 036,86 € 71 454,07 € 

Impianti termoidraulici 10 148,99 € 0,00 

Impianti interni elettrici 49 474,39 € 38 041,97 € 

Totale lavorazioni 354 896,39 € 280 599,97 € 635.496,36 € 

Oneri sicurezza restauro 37 207,72 € 27 164,45 €  

Oneri Covid 19 0,00 € 6 011,10 €  

Totale oneri di sicurezza 37 207,72 € 33 175,55 € 70.383,27 € 

TOTALE LAVORI 392 104,11 € 313 775,52 € 705.879,63 € 

    



 

 

 Somme a disposizione 

 UAF1 UAF2 generale 

Parapetti e sistemazioni esterne 0,00 € 10.309,42 €  

Oneri aziendali Covid 2% su lavorazioni 0,00 € 0,00 € 

IVA 10% su lavori, corpi ill.ti, imprevisti 39 744,45 € 32. 408,50 € 

Spese tecniche e amministrative  140.000,00 € 

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 39.744,45 € 42 717,92 € 222.462,38€ 

 

TOTALE INTERVENTO 431 848,56 € 356 493,44 € 928.342,00 € 

 

- rilevato che le modifiche introdotte al quadro economico della UAF 1 

per effetto dell’approvazione della Variante 2 al progetto generale 

comportano un aumento del contratto stipulato con la ditta Tecnobase 

S.r.l. di € 23.372,27= più Iva, pari ad un incremento del 6,3385%, ossia 

inferiore al 20%, come disposto dall’art. 27, comma 2, lett. f) della 

L.P. 2/2016 e come evidenziato nel quadro economico di raffronto che 

segue: 

 

 IMPORTI di 

CONTRATTO 

IMPORTI di 

VARIANTE 

IMPORTI  
ATTO SOTTOMISSIONE 

Lavorazioni di restauro 206.508,20  211 236,15  4727,95 

Componenti strutturali  44.470,25  84 036,86  39566,61 

Impianti termoidraulici 10.148,99  10 148,99  0,00 

Impianti interni elettrici 53.067,40  49 474,39  -3593,01 

Totale lavorazioni 314.194,84  354 896,39  40701,55 

Oneri di sicurezza su lavori  46.666,50  37 207,72  -9458,78 

Oneri sicurezza Covid 7.870,50  0,00  -7870,50 

Totale oneri sicurezza 54.537,00  37 207,72  -17329,28 

TOTALE NETTO CONTRATTUALE 368.731,84  392 104,11  23.372,27 

Iva al 10% 36.873,18 39.210,41 2.337,23 

TOTALE LORDO CONTRATTUALE 405.605,02 431.314,42 25.709,50 

 

- considerato che l’adozione dell’aliquota relativa agli oneri fiscali 

dei lavori, pari al 10%, trova giustificazione nel fatto che gli stessi 

rientrano negli “interventi di ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 

3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001; 

-rilevato che, ai sensi dell’art. 226 del D. Lgs 36/2023 e della L.P. n. 

9/2023, per il contratto oggetto del presente provvedimento si applica la 

normativa previgente l’entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023;  

 

- constatato pertanto il rispetto delle disposizioni di cui alla L.P. 

26/1993, alla L.P. n. 2/2016 e al D.P.P. del 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg 

“Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 

26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse 

provinciale e per la trasparenza negli appalti", nelle versioni vigenti 

antecedentemente il 15 settembre 2023;   

 

- considerato che il rapporto contrattuale sarà formalizzato 

mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione, secondo gli 

schemi in uso, e nel rispetto degli adempimenti di legge in materia di 

comunicazioni su piattaforme digitali; 

- rilevato altresì che le varianti di cui al punto precedente comportano 

l’adozione di n. 23 nuovi prezzi, di cui 14 determinati con applicazione 

del prezziario provinciale di riferimento e 9 risultanti da analisi 



 

 

prezzi, come da verbale di concordamento dei nuovi prezzi che costituirà 

parte integrante dell’atto di sottomissione unitamente agli elaborati 

progettuali di variante approvati con precedente determinazione n. 

444/2024; 

- visti il D.lgs 82/2005, il D.L. 145/2013, e la circolare APAC prot. di 

di arrivo CBTN-0003046 dd. 19 settembre 2023, relativamente alla stipula 

dei contratti di lavori, servizi e forniture deve avvenire in modalità 

elettronica; 

 

- rilevato che il contratto originario è stato assoggettato ad imposta di 

bollo con i criteri antecedenti l’entrata in vigore dell’art.18 del 

D.lgs. 36/2023 e ritenuto pertanto, conformemente a quando disposto 

dall’Agenzia delle Entrate con circolare 22/E dd 28 luglio 2023,adottare  

i medesimi criteri di assolvimento dell’imposta di bollo anche nei 

confronti dell’atto di sottomissione da sottoscriversi in adempimento 

della presente; 

 

- ritenuto non assoggettare il presente atto di sottomissione 

all’estensione delle garanzie prestate dalla ditte Tecnobase S.r.l. in 

sede di sottoscrizione del contratto principale, in quanto l’importo 

dell’atto di sottomissione è ampiamente compensato dagli importi degli 

Stati di Avanzamento già liquidati alla data odierna;  

 

- considerato che la spesa derivante dal presente provvedimento risulterà 

esigibile nell’anno 2024, non ricorrendo la necessità, come rilevato dal 

Direttore dei Lavori nella relazione già citata in premessa, di concedere 

una proroga dei tempi contrattuali per la realizzazione dei lavori in 

variante; 

 

- dato atto che la spesa complessiva di € 25.709,50= IVA di legge 

inclusa, derivante dall’adozione del presente provvedimento, non altera 

il finanziamento di cui all’obbligazione giuridica n. 86/2020 e sarà 

sostenuta sui fondi del capitolo 1400 “Esecuzione lavori su delega PAT” 

del bilancio gestionale 2024-2026 con imputazione all’esercizio 2024 che 

presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

- visto che sulla base dell’esigibilità della spesa sopra definita ed in 

conformità alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare all'art. 56 ed 

all'allegato 4/2, si procede ad integrare l’impegno di spesa n. 244/2024, 

assunto a copertura dell’importo contrattuale sui fondi del cap. 1400 

“Esecuzione lavori su delega PAT” del bilancio gestionale 2024-2026, di 

ulteriori € 25.709,32=, provvedendo pertanto alla compensazione 

dell’importo di € 0,18= assunto in eccesso in sede di impegno sul 

contratto principale;    

 

- visto l’art.3 della legge 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari e dato atto che, in adempimento agli obblighi da 

essa derivanti, al contratto principale sono stati attribuiti il codice 

CUP C14B11000020003 e il codice CIG 93133492BA e che quest’ultimo, 

assunto sull’importo dei lavori a base di gara, garantisce la 

tracciabilità dell’importo contrattuale, pur incrementato per effetto 

dell’approvazione dell’atto di sottomissione di che trattasi; 

- vista la L.P. dd. 17 febbraio 2003, n. 1 “Nuove disposizioni in materia 

di beni culturali” e s.m.; 



 

 

- visto il D.lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

- ritenuto che la ripresa dei lavori avverrà all’approvazione della 

presente e che la conclusione degli stessi avverrà nei tempi 

contrattuali, secondo la data risultante dal verbale di ripresa dei 

lavori; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la variante 

contrattuale relativa all’affidamento dei lavori di cui alla Unità 

Autonoma Funzionale 1 “Restauro della Torre della Polvere e dell’accesso 

al Loggiato dei Cannoni”, conseguente l’approvazione della variante 

progettuale n. 2 all’intervento di “Restauro e recupero ai fini museali 

della Torre della Polvere, della Torre di Francesco Agostino, delle 

Torrette del Campo dei Tornei e delle Torri e del Fossato delle Prigioni, 

del complesso monumentale di Castel Thun” di cui la UAF 1 fa parte, negli 

importi indicati nel Quadro economico di raffronto riportato nelle 

premesse; 

2) di dare atto che la variante in oggetto comporta un incremento 

complessivo dell’importo del contratto prot. 1336 sottoscritto in data 06 

aprile 2023 con la ditta TECNOBASE S.r.l. con sede in Trento, Piazza 

Piedicastello n. 24 – c.f. e p.iva 00843920224, pari a € 25.709,50= IVA 

Iva compresa, che non altera il finanziamento di cui all’obbligazione 

giuridica 86/2020; 

3) di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) 

mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione, secondo gli 

schemi in uso e nel rispetto degli adempimenti di legge in materia di 

comunicazioni su piattaforme digitali, dando atto che costituiranno parte 

integrante dello stesso il verbale di concordamento dei nuovi prezzi e 

gli elaborati progettuali approvati con determinazione n. 444/2024 di 

approvazione della variante progettuale; 

4) di dare atto che le obbligazioni giuridiche passive derivanti dal 

presente provvedimento risulteranno esigibili nell’anno 2024; 

5) di integrare, per le motivazioni esposte in premesa, l’impegno di 

spesa n. 244/2024, assunto a copertura dell’importo contrattuale sui 

fondi del cap. 1400 “Esecuzione lavori su delega PAT” del bilancio 

gestionale 2024-2026, di ulteriori € 25.709,32=; 

6) di dare atto che l’impegno n. 244/2024, originariamente assunto in € 

88.367,95= per effetto dell’integrazione di cui al punto precedente 

assumerà l’importo di € 114.077,27=; 

7) di liquidare l’importo di cui al precedente punto 2) secondo le 

scadenze contrattuali previste, nel rispetto di quanto previsto in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di regolarità 

contributiva ed assicurativa; 

8) di dare atto che per tutto quanto non espressamente regolamentato dal 

presente provvedimento si fa riferimento al contratto prot. 1336 

sottoscritto in data 06 aprile 2023 con la ditta TECNOBASE S.r.l. con 

sede in Trento, Piazza Piedicastello n. 24 – c.f. e p.iva 00843920224;   

9) di demandare al Servizio Affari generali e contabilità la 

comunicazione alla ditta del presente provvedimento; 



 

 

10) di autorizzare la ripresa dei lavori anticipata in via d’urgenza, ai 

sensi dell’art. 17, co. 8 del D. Lgs n. 36/2023 e di dare immediata 

esecutività al presente provvedimento. 

 

          IL DIRETTORE 

dott.ssa Laura Dalprà 
 

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, 

costituisce copia dell’originale informatico firmato 

digitalmente, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID 

(artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma 

autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 

 

 

PM/SC 


