



CASTELLO DEL  
**BUONCONSIGLIO**  
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 247/2024 DI DATA 20 giugno 2024**

---

**OGGETTO:**

PNRR programma Next Generation EU, M1C3, Misura 2, Investimento 2.3  
"Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini  
storici".

Finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il progetto  
di "Recupero dell'orto storico 'Vaneggia Rossa' a Castel Thun".

Attività di valorizzazione e comunicazione.

Differimento dei termini contrattuali del servizio di consegna e  
montaggio di un exhibit modulare, affidato alla ditta PLEIADI S.r.l  
con sede in Vigonza (PD).

CUP: D19D2200002006

CIG: B1A213E4CA

---



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

IL DIRETTORE

- vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali);
- visto il regolamento "Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali", approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 3-61/Leg. dell'11 marzo 2011 e ss.mm.;
- vista la convenzione racc. n. 30747 reg. n. 465 dd. 28 maggio 2002, autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2923 dd. 09/11/2001, come modificata con deliberazione n.879 dd. 30 maggio 2014 e deliberazione della Giunta provinciale n.1969 dd. 20 ottobre 2023, con la quale la Provincia ha, fra l'altro, messo a disposizione gratuita dell'Ente Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, ai sensi della citata legge provinciale, le sedi museali del Castello del Buonconsiglio, di Castel Beseno, di Castel Stenico, di Castel Thun, Castel Caldes, Castel Valer e relativi beni mobili e collezioni di pertinenza;
- vista la propria determinazione n. 164 dd. 31 maggio 2023, avente oggetto "*Disposizioni attuative relative alla riorganizzazione del Museo approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 872 dd. 19 maggio 2023*";
- visto il Regolamento interno di contabilità, adottato con determinazione n. 220 dd. 26 luglio 2023 e approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1804 dd. 06 ottobre 2023;
- viste le direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia;
- visto il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 ed il relativo piano triennale, adottati con determinazione del Direttore n. 406 di data 22 dicembre 2023 e approvati con deliberazione della Giunta provinciale n.55 dd.25 gennaio 2024;
- visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dello Stato italiano, parte del programma dell'Unione Europea *Next Generation EU*, presentato ai sensi dell'art. 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- richiamata la propria precedente determinazione n. 61 dd 11 marzo 2022, con la quale è stata disposta la partecipazione, a valere sull'avviso pubblico del Ministero della Cultura "Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici", collocato nell'investimento 2.3 della Missione 1 Componente 3 del PNRR e finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e i giardini italiani di interesse culturale, del progetto di **"Recupero dell'orto storico 'Vaneggia Rossa' presso Castel Thun"**;
- richiamato il Disciplinare d'obblighi, connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura, approvato

con propria precedente determinazione n. 239 dd 25 agosto 2022, sottoscritto e restituito al Ministero, che ne ha a sua volta comunicato l'avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti con PEC acquisita al prot. CBTN-0000067 dd 10 gennaio 2023;

- richiamato il quadro economico di spesa dell'intervento, per totali euro 552.662,15= iva di legge inclusa, di cui al seguente dettaglio, derivato dal quadro B "Interventi previsti e finanziabili", dell'Allegato A costituente parte integrante del disciplinare di cui sopra:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>IMPORTI (al netto di IVA)</b>	<b>IMPORTI (al lordo di IVA)</b>
B.a) Componente vegetale e disegno del giardino	€ 176.201,76	€ 214.966,15
B.b) Componente architettonica e scultorea	€ 64.800,00	€ 79.056,00
B.c) Componente impiantistica	€ 100.300,00	€ 122.366,00
B.d) Sicurezza e accessibilità	€ 33.700,00	€ 41.114,00
B.e) Valorizzazione e comunicazione	€ 78.000,00	€ 95.160,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 453.001,76</b>	<b>€ 552.662,15</b>

- dato atto che i lavori di realizzazione degli interventi strutturali e di restauro sono in corso di esecuzione e che hanno avuto inizio anche le attività di cui alla voce B.e) "Valorizzazione e Comunicazione", che rappresentano l'ultima fase dell'intervento;

- richiamata in tal senso la propria precedente determina n. 150 dd 24 aprile 2024, di affidamento in capo alla ditta PLEIADI S.r.l. con sede in Vigonza (PD), Via Camillo Benso di Cavour n. 52 (P. IVA 02192650220), delle attività di progettazione, realizzazione, consegna e montaggio di un *exhibit* modulare, per permettere ai visitatori un'esperienza immersiva e coinvolgente attraverso postazioni diverse, per lo svolgimento di attività didattiche inclusive e dedicate a diversi target di pubblico;

-rilevato che il rapporto contrattuale è stato perfezionato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, mediante ordine elettronico, alle condizioni indicate nell'allegato A alla determina di affidamento in premessa richiamata, gestito su piattaforma Contracta, sottoscritto su piattaforma dall'operatore economico in data 15 maggio u.s. ed acquisito al prot CBTN-0001837 dd 15 maggio 2024;

- visto il promemoria interno ID n. 139064170 dd. 19 giugno 2024 con il quale il Referente scientifico a supporto del RUP, dott.ssa Francesca Jurman:

a) segnala che la prima fase del servizio, relativa alla progettazione dell'*exhibit*, si è conclusa con l'approvazione, in data 05 giugno u.s, della soluzione progettuale proposta e che è in corso la fase di realizzazione materiale dell'*exhibit*;

b) segnala altresì che ai sensi dei termini di cui all'art. 2 del contratto, la ditta è obbligata a realizzare, consegnare e dare montato l'*exhibit* entro 20 gg dalla data di approvazione del

progetto, ma che a causa del protrarsi del termine di ultimazione dei lavori strutturali riguardanti il compendio dell'orto (che avrebbero dovuto concludersi il 30 giugno p.v.), non si ha ad oggi disponibilità dello spazio fisico di collocazione definitiva dell'exhibit;

c) richiede pertanto il differimento dei termini di montaggio ad una data consona alla ultimazione dello spazio destinato ad alloggiare l'exhibit;

- dato atto che con nota prot. 19837 dd 04 giugno u.s., registrata al prot. CBTN-0002182 in pari data, il Ministero della Cultura ha autorizzato la modifica al cronoprogramma richiesta da questo Museo con nota prot. 2002 dd 23 maggio u.s., riconoscendo nel 31 agosto 2024 il termine per dare ultimato l'intervento, fermo restando l'obbligo di rendicontazione a tutto il 30 novembre 2024;

- ritenuto pertanto che ricorrano tutti i presupposti per differire il termine contrattuale previsto per il montaggio definitivo dell'exhibit all'interno del percorso di visita all'Orto storico, ad una data precedente il 31 agosto p.v., secondo l'andamento dei lavori strutturali, da notificarsi alla ditta Pleiadi mediante PEC, con un preavviso di giorni 15 (quindici);

- dato atto che il riconoscimento di cui al punto precedente comporta variazioni all'articolo 2 "Qualità, caratteristiche e termini della prestazione" del contratto, esclusivamente per quanto concerne la rettifica del termine per consegnare e dare montato l'exhibit;

- visti il D.lgs 82/2005, il D.L. 145/2013, e la circolare APAC prot. di di arrivo CBTN-0003046 dd. 19 settembre 2023, relativamente alla stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture in modalità elettronica;

-vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2276 dd. 15 dicembre 2023, e dato atto che dal 1° gennaio 2024 è attiva la piattaforma di e-procurement denominata Contracta, istituita per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

- visto l'art.3 della legge 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che, in adempimento agli obblighi da essa derivanti, al presente intervento sono stati attribuiti il codice CUP D19D22000020006 ed il codice CIG B1A213E4CA (assegnato in sede di procedura contrattuale su piattaforma Contracta);

- vista la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale n. 9 dd. 18 dicembre 2015, in materia di contabilità;

- visto l'art.8, comma 2, del Regolamento interno di contabilità;

- dato atto che dall'assunzione del presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del Museo;

- visto il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 e ss.mm., "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige

concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare”;

d e t e r m i n a

1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, **il differimento del termine contrattuale relativo alla sola consegna e montaggio di un exhibit museale**, in corso di realizzazione nell'ambito delle attività di Valorizzazione e comunicazione facenti parte dell'intervento di **“Recupero dell'orto storico 'Vaneggia Rossa'”** finanziato dal PNRR, programma Next Generation EU, M1C3, Misura 2, Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, a favore della ditta **PLEIADI S.r.l.** con sede in Vigonza (PD), Via Camillo Benso di Cavour n. 52 (P. IVA 02192650220), ad una data da notificarsi mediante comunicazione PEC anticipata di giorni 15 (quindici) e comunque entro e non oltre il 31 agosto p.v.;

2) di dare atto che l'autorizzazione di cui al punto precedente costituisce modifica dell'art. 2 del contratto, sottoscritto mediante piattaforma digitale Contracta in conformità alla determina di affidamento n. 150 dd 24 aprile 2024, esclusivamente per quanto attiene il differimento del termine prescritto all'Art. 2, ferme restando tutte le restanti condizioni contrattuali;

3) di formalizzare il differimento oggetto del presente provvedimento mediante scambio di corrispondenza, e di dare atto che saranno espletati gli eventuali adempimenti di legge su piattaforma elettronica;

4) di dare atto che dall'assunzione del presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del Museo;

5) di dare atto altresì che, in adempimento agli obblighi derivanti dall'art.3 della legge 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, al presente intervento sono stati attribuiti il codice CUP D19D22000020006 ed il codice CIG B1A213E4CA.

IL DIRETTORE

dott.ssa Laura Dalprà

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

PM/SC